

CRONOGRAMA DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	6 abril 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Apoyo en PCH con pruebas de unidad 2 de corrientes y voltajes			PCH caracolí
Instalación de poste con luminaria de 50w en zona oscura evidenciada por interventoría	7 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Sector zacatín
Visita vereda guayabito para diagnóstico de PQR	8 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda guayabito solicitando instalación de luminaria
Actualización georreferenciación veredal			Vereda guayabito
Actualización de georreferenciación	9 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Visita diagnostico a PQR's	10 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Calle 24 #30-15, vereda finca ito
Actualización de georreferenciación			Área urbana
Fabricación de caja para acometida en parque pueblo nuevo	11 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Debido a actividades de poda se daño la acometida por lo tanto se requiere proteger con caja en concreto

CRONOGRAMA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	13 abril 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Georreferenciación del área urbana			Área urbana
Apoyo en PCH con instalación de timbre	14 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	PCH caracolí
Señalización de postes	15 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Sector zacatín
Visita a lote urbanización por PQR solicitada			Se realizo visita a predio en sector pomarrosa para atender solicitud de PQR donde solicitan no cobrar el alumbrado publico en la factura de EPM.
Apoyo con transporte de puerta para la PCH			PCH caracolí
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Visita vereda guayabito para atención de PQR	16 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda guayabito donde solicitan instalación de luminaria
Instalación de luminaria de 50w en zona oscura	17 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Carrera 31 con Calle 29 cerca al Parque Sol Naciente
Actualización de georreferenciación			Área urbana
Fabricación de caja para acometida en parque pueblo nuevo	18 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Parque pueblo nuevo

CRONOGRAMA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	20 abril 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Georreferenciación del área urbana en el nuevo software			Área urbana
Apoyo en PCH con instalación de alarmas en unidades #2 y 1	21 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	PCH caracolí
Visita vereda Montebello para diagnóstico de luminarias en la vía y sectores prioritarios que requieran iluminación	22 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda Montebello
Recorrido diurno, nocturno reparación de luminarias que se evidencien con fallas	23 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana, en el sector calle Colombia se reporta luminaria apagada
Señalización de poste			Poste nuevo en el sector del Zacatín el cual se habría programado anteriormente, pero por lluvias no se pudo realizar la actividad
Georreferenciación del área urbana en el nuevo software	24 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Fabricación de caja para acometida en parque pueblo nuevo	25 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Debido a apoyo prestado en el relleno sanitario el pasado 18 de abril, se aplazó la fabricación de cajas para este 25 de abril

CRONOGRAMA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	27 abril 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	El vehículo continuo en mantenimiento y reparación.
Reunión con coordinador para realizar informe de visita a vereda Montebello			Área urbana
			Oficina de Amalfi S.A
Apoyo en PCH	28 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	PCH caracolí
Actualización de georreferenciación en el nuevo software	29 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Recorrido diurno, nocturno reparación de luminarias que se evidencien con fallas	30 abril 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación en el nuevo software			Área urbana
Orden y aseo a bodega de alumbrado publico	02 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Calle Colombia #30-57