

CRONOGRAMA DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Apoyo en PCH con revisiones eléctricas en unidad #3 y en general	01 julio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	PCH caracolí
Atención de PQR en vereda Tamara	02 julio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Instalación de luminaria solicitada por PQR a la cual ya se había hecho visita diagnostico
Instalación de luminaria en la vereda Guayana	03 julio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda Guayana Estadero choco chucho Agroecoturismo
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Actualización de georreferenciación	04 julio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana

CRONOGRAMA DEL 6 AL 11 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	06 julio de 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Reparación de luminaria apagada en vereda			Vega Mejía
Reparación de reflector con corto			Cra Ricaute 20-69 en el callejón
Reemplazo de luminarias de 50w por luminarias de 90w en Calle Bolivar y Cra Aránzazu	07 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	30 luminarias en Calle Bolivar y Cra Aránzazu
Reemplazo de luminarias de 50w por luminarias de 90w en Calle Bolivar y Cra Aránzazu	08 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	30 luminarias en Calle Bolivar y Cra Aránzazu
Reemplazo de luminarias de 50w por luminarias de 90w en Calle Bolivar y Cra Aránzazu	09 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	30 luminarias en Calle Bolivar y Cra Aránzazu
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Reemplazo de luminarias de 50w por luminarias de 90w en Calle Bolivar y Cra Aránzazu	10 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	30 luminarias en Calle Bolivar y Cra Aránzazu
Reemplazo de luminarias de 50w por luminarias de 90w en Calle Bolivar y Cra Aránzazu	11 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	30 luminarias en Calle Bolivar y Cra Aránzazu

CRONOGRAMA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	14 julio de 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Apoyo al INDER con instalación de reflectores en el CIC Pueblo nuevo			CIC Pueblo Nuevo
Reparación de luminarias apagadas y a 24 horas	15 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Ecoparque y Cra 18 Nariño
Diagnostico de PQR solicitando 2 luminarias en el sector charcos de guayabito			Charcos de guayabito
Actualización de georreferenciación	16 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación	17 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación	18 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Brayan Isaza Rios	Área urbana

CRONOGRAMA DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	21 julio de 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Visita diagnóstica de PQR en guayabito			Solicitan en la vereda el taparo sector de guayabito instalación de 2 luminarias
Reparación de luminaria quemada en sector ecoparque			Sector Ecoparque
Reparación de proyector quemado	22 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Calle 22 Salazar
Instalación de poste y luminaria			Crra Herrán 28 con calle 26
Actualización Georreferenciación	23 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Cambio de luminarias de 50w por de 90w	24 julio de 2026	Jesús Maria Ruiz Álvarez, Brayan Isaza Rios	Calle 20 Bolívar hasta entrada de túnel verde
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Cambio de luminarias de 50w por de 90w	25 julio de 2026	Jesús Maria Ruiz Álvarez, Brayan Isaza Rios	Calle 20 Bolívar hasta entrada de túnel verde

CRONOGRAMA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	27 julio de 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Área urbana
Cambio de todas las luminarias de 50w por de 90w			Calle 20 Bolívar hasta entrada de túnel verde
Cambio de todas las luminarias de 50w por de 90w	28 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Calle 20 Bolívar hasta entrada de túnel verde
Cambio de todas las luminarias de 50w por de 90w	29 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Calle 20 Bolívar hasta entrada de túnel verde
Actualización Georreferenciación	30 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Área urbana
Actualización Georreferenciación	31 julio de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Área urbana
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Actualización Georreferenciación	1 agosto de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio	Área urbana