

CRONOGRAMA DEL 1 AL 6 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	01 junio 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Instalación de 11 luminarias tipo tortuga			Fachada Jardín Botánico
Modificación de conexión de luminaria con problemas			Calle 21 Córdoba
Reparación de luminarias apagadas 2	02 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda Finca Ito
Instalación de luminaria en terminal de vereda requerida por PQR	03 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda guayabito
Acompañamiento y apoyo a vereda la manguita al departamento de educación	04 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda la manguita
Reparación de luminaria a 24horas	05 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda la Guayana
Solicitud de instalación de luminaria en fachada			Carrera 25 con calle 19 sector medio litro, sector con zona oscura
Georreferenciación	06 junio de 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Visita diagnóstico y reparación de luminarias			Escuela de la Vereda San Agustín

CRONOGRAMA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	09 junio 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Reparación de luminaria apagada			Sector Zacatín
Apoyo en PCH			Revisión eléctrica de tablero de control hidráulico de la unidad #1 el cual no enciende
Apoyo al departamento de gestión en vereda	10 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Silencios monos
Visita diagnóstico y reparación de luminarias	11 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Escuela de la Vereda San Agustín
Visita diagnóstico de PQR solicitando instalación de luminarias en zona oscura			Vereda el taparo
Continuación con actualización de Georreferenciación	12 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Recorrido diurno y nocturno	13 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Continuación con actualización de Georreferenciación			Área urbana

CRONOGRAMA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	16 junio 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Reparación de luminarias con fallas			Sector el zancudo y Urbanización arcángeles
Instalación de luminaria solicitada por PQR debido a zona oscura			Charcos de guayabitos El taparo
Diagnostico de PQR y solicitud de luminaria en fachada	17 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Crra Herran 28 con calle 26
Instalación de luminaria requerida por PQR			Sector los charcos de guayabito
Atención de PQR solicitando instalación de luminarias	18 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Vereda guayabito y El Retiro
Visita vereda Tamara para instalación de luminaria	19 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Instalación de luminaria requerida por PQR y ya se le había hecho
Instalación de reflectores	20 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Sector caracolí
Apoyo en PCH con canalización de cables			PCH caracoli

CRONOGRAMA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	22 junio 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Apoyo en PCH con instalación de canaletas a cableado eléctrico			PCH caracolí
Instalación de reflectores en parte crítica de caracolí			Vereda caracolí
Instalación de luminaria requerida por PQR	23 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Sector charcos de guayabito
Jornada de bienestar laboral	24 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Amalfi S. A
Actualización de georreferenciación	25 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Reparación de 7 luminarias apagadas en ecoparque	26 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Ecoparque
Actualización de georreferenciación	27 junio 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana

CRONOGRAMA DEL 30 DE JUNIO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	30 junio2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Reparación de luminarias apagadas en ecoparque			Reparación de luminarias apagadas 7