

CRONOGRAMA DEL 4 AL 9 DE MAYO DEL 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	4 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	El vehículo continuo en mantenimiento y reparación.
Apoyo en PCH con cambio y pruebas de potenciómetro			Área urbana
Diagnostico al sistema de alumbrado público apagado			PCH Caracolí
Recorrido nocturno	5 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Desde la calle 23 Colombia sector cementerio y acacias, hasta el ecoparque Julio Assuad y matadero.
			Área urbana y principalmente sector con fallas del cementerio, ecoparque y matadero.
Diagnóstico y reparación al sistema de alumbrado público apagado	6 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Desde la calle 23 Colombia sector cementerio y acacias, hasta el ecoparque Julio Assuad y matadero.
Recorrido nocturno			Área urbana y principalmente sector con fallas del cementerio, ecoparque y matadero.
Diagnóstico y reparación al sistema de alumbrado público apagado	7 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Desde la calle 23 Colombia sector cementerio y acacias, hasta el ecoparque Julio Assuad y matadero. Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	8 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Recorrido con interventoría	9 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software			

CRONOGRAMA DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	11 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	El vehículo continuo en mantenimiento y reparación.
Visita sector guayabito para diagnóstico de PQR			Área urbana
Reparación de luminaria a 24 horas y 3 apagadas			Canelón, salida para los charcos donde solicita servicio de luminaria en la salida para los charcos 24 horas en Parque pueblo nuevo 2 apagadas en ecoparque 1 apagada en alto de la línea
Fabricación de tapas en concreto para cajas de acometidas	12 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Acometidas del parque pueblo nuevo
Actualización de georreferenciación en nuevo software	13 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	14 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	15 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	16 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana

CRONOGRAMA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	19 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	El vehículo continuo en mantenimiento y reparación.
Apoyo en PCH con reubicación de bombillo con su conexión y verificación de trenza externa sin energía			Área urbana
			PCH caracolí
Visita diagnóstica de PQR'S vereda el retiro	20 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Se realiza visita diagnostico para verificar si los lugares solicitados cumplen con los requerimientos para la instalación de luminarias, una en la caseta comunal de la vereda el retiro y otra en la finca "La Alegría"
Apoyo en oficina con instalación de conexiones eléctricas	21 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Oficina Amalfi S.A
Actualización de georreferenciación en nuevo software			Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	22 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Recorrido diurno y nocturno			Área urbana
Actualización de georreferenciación en nuevo software	23 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana

CRONOGRAMA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2026

TAREA	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recorrido diurno y nocturno	25 mayo 2026	Jesús María Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	El vehículo continuo en mantenimiento y reparación.
Apoyo en PCH con diagnóstico de conexiones, voltajes y funcionamiento correcto de sistema eléctrico de la unidad #3			Área urbana
Visita diagnóstica de PQR			PCH caracolí
			Visita vereda mangos calenturas donde solicitan instalación de luminaria en la caseta comunal
Apoyo en Oficina con instalaciones	26 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Oficina Amalfi S.A
Apoyo en oficina con instalaciones	27 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Oficina Amalfi S.A
Recorrido diurno para verificación del sistema de alumbrado publico y vehículo			Se realiza recorrido para evidenciar buen funcionamiento del sistema de A.P y ensayo del vehículo el cual se encuentra en reparaciones
Reparación de luminaria a 24 horas			Sector Manantial
Apoyo en oficina con instalación de conexión de wifi			Oficina Amalfi S. A
Actualización de georreferenciación	28 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Instalación de luminarias tipo tortugas en fachada de jardín botánico	29 mayo 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Área urbana
Solicitud e instalación de luminarias en fachada	30 mayo de 2026	Jesus Maria Ruiz Álvarez, Pablo Ovidio Osorio, Brayan Isaza Rios	Carrera 21 sucre con calle 21 Córdoba